



Comunicato Stampa

Lavori per la nuova pista d'atletica, risoluzione del contratto

Il Comune di Novi Ligure ha provveduto alla **risoluzione del contratto** relativo ai **lavori di ripavimentazione e ristrutturazione della pista di atletica leggera** dello stadio "Girardengo".

Il provvedimento, formalizzato dalla determina dirigenziale n. 108/559 del 08/06/2026, si è reso necessario a causa dei gravi e ingiustificati ritardi accumulati dalla ditta appaltatrice nell'esecuzione delle opere.

Nonostante il cantiere fosse stato regolarmente consegnato l'8 aprile 2026, con una scadenza contrattuale fissata per il 5 agosto dello stesso anno, l'intervento ha manifestato criticità e rallentamenti fin dalle prime fasi. Per questa ragione, lo scorso 21 maggio la Direzione dei Lavori ha notificato all'impresa una formale diffida, concedendo un termine di dieci giorni per regolarizzare l'andamento delle attività. La diffida è tuttavia rimasta senza esito.

Constatata l'impossibilità di veder garantito il rispetto delle tempistiche contrattuali, l'Amministrazione si è vista costretta a risolvere il rapporto.

Per garantire la prosecuzione dei lavori verranno attivate le procedure di legge per lo scorrimento della graduatoria, interpellando progressivamente le ditte che hanno partecipato alla gara.

dal Palazzo Comunale, 11 giugno 2026

L'Ufficio Stampa