



## Comunicato Stampa

### **SPERIMENTAZIONE NUOVA VIABILITÀ - AGGIORNAMENTO Corso Marengo, riprogrammazione cantiere Fase 1**

Si informa la cittadinanza che, a causa delle avverse condizioni meteo previste per il fine settimana, l'allestimento del cantiere per la **Fase 1** della nuova viabilità in **Corso Marengo** è stato posticipato.

Di seguito i nuovi orari e le modifiche al programma originale:

#### **Variazione Cantiere Fase 1**

Inizialmente previsto per domenica 15 marzo, il cantiere è stato riprogrammato nelle seguenti date:

- **Inizio operazioni:** dalle ore **20:00 di martedì 17 marzo**.
- **Conclusione:** entro le ore **06:00 di mercoledì 18 marzo**.

Durante questa finestra oraria, resteranno in vigore le limitazioni già annunciate:

- Chiusura al traffico veicolare e ai parcheggi adiacenti alle carreggiate.
- Chiusura del Movicentro e del parcheggio RFI.
- Aree interessate: **Corso Marengo** (da piazza XX Settembre a piazza Repubblica inclusa), tratto di **via Mazzini** e tratto di **via Isola**.

Si ricorda che la sperimentazione prevede l'eliminazione dei semafori in piazza della Repubblica, e modifiche progressive della carreggiata stradale di corso Marengo suddivise in tre fasi distinte.

Le restanti fasi del progetto rimangono al momento invariate. Il calendario potrebbe subire ulteriori modifiche solo in caso di nuovi e persistenti imprevisti meteorologici.

**dal Palazzo Comunale, 13 marzo 2026**

**L'Ufficio Stampa**